

2025年 5月度 月間工程表

凡例	昼間工事	■	昼夜間工事	■
	夜間工事	■		

施 工 者：株式会社 竹中土木
作成年月日：2025年4月24日
変更年月日：

工 事 名：晴海通り地下道解体撤去工事

			2025年5月（令和7年）																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
【下り線】																																	
【土工】					GW休暇 4/29～5/6 GM巡回 2回/日																												
埋戻し工																																	
【埋設防護工】																																	
埋設防護撤去																																	
【中央分離帯】																																	
【地下通路撤去工】																																	
撤去・搬出																																	
切断工																																	
【土工】																																	
掘削工																																	
【土留工】																																	
山留支保工																																	
作業帯 （上り：4～2街区再開発工事側） （下り：豊洲キュービックガーデン側）			なし							上り線			なし		上り線					なし	上り線		下り線			なし	下り線						
摘要	バス停移設	○：有 ×：無	×																														
	豊洲キュービックガーデン敷地内作業	○：有 ×：無	×																				○		×	○							

※作業の進捗状況や悪天候により、工程変更の可能性があります。
※工程の変更に伴い、バス停移設有無も変更になることがあります。

問合せ先

【お問合せコールセンター（受付時間 8:00～18:00）】
株式会社ユーエスアイエンジニアリング
担当者：辻本、貞安
TEL：03-6222-9898
MAIL：toyosu-callcenter@usi-e.co.jp

【発注者】
株式会社IHI 都市開発部 事業企画推進グループ
担当者：寺田、清水
TEL：03-6204-7140

【施工業者】
株式会社竹中土木 晴海通り地下道解体撤去工事作業所
TEL：03-6666-4207
※夜間、休日は担当者携帯に転送されます
現場事務所：東京都江東区塩浜2-2-10 ヒキタカ木場ビル7A